

ATA DA REUNIÃO

Número da Ata: 016

• Data: 14 de outubro de 2025

Horário de início: 21 horas

Local: Videoconferência

2. Participantes

- Lucas Santos Brito Gerente de Projetos
- Samuel Vieira Desenvolvedor
- Carlos Daniel Desenvolvedor
- Luan de Moura Analista de Requisitos
- Manuela Vargas Documentadora
- 3. Pauta
- Realizar testes finais antes da entrega.

Elaborar checklist de verificação das funcionalidades

4. Discussões e Deliberações

A reunião teve início às 21h00, conduzida pelo Gerente de Projetos, Lucas Santos, que apresentou os objetivos principais da pauta. Inicialmente, foi realizada uma análise sobre o aliamento do projeto, em andamento e os que necessitam de revisão.







Ficou acordado que será realizada uma avaliação técnica detalhada nos próximos dias para decidir, com base em dados mais concretos.

5. Encaminhamentos

• Nova reunião de alinhamento será agendada para o dia 15/10/2025, às 21h00.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21h15. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos presentes.

Assinaturas:

Lucas Santos – Gerente de Projetos

Samuel Vieira - Desenvolvedor

Carlos Daniel - Desenvolvedor

Luan de Moura – Analista de Requisitos

Manuela Vargas – Documentadora



