

ATA DE REUNIÃO

Número da Ata: 004

• **Data:** 25 de agosto de 2025

Horário de início: 21 horas

• Local: Videoconferência

2. Participantes

- Lucas Santos Brito Gerente de Projetos
- Samuel Vieira Desenvolvedor
- Carlos Daniel Desenvolvedor
- Luan de Moura Analista de Requisitos
- Manuela Vargas Documentadora

3. Pauta

- Discussão sobre o backlog do projeto
- Definição de prioridades do backlog
- Alinhamento para o desenvolvimento do módulo de Cadastro.

4. Discussões e Deliberações

A reunião teve início às 21h00, conduzida pelo Gerente de Projetos, Lucas Santos, que apresentou os objetivos principais da pauta.

Inicialmente, foi realizada uma análise do backlog atual do projeto, identificando-se os itens pendentes, em andamento e os que necessitam de revisão.







Em seguida, foi debatido o alinhamento necessário para dar início ao desenvolvimento de um dos módulos: **Cadastro**. Após a análise das demandas dos stakeholders e dos recursos disponíveis, foram apresentadas as vantagens e desafios de iniciar por cada módulo.

Ficou acordado que será realizada uma avaliação técnica detalhada nos próximos dias para decidir, com base em dados mais concretos, qual módulo terá prioridade no desenvolvimento.

5. Encaminhamentos

 Nova reunião de alinhamento será agendada para o dia 27/08/2025, às 21h00.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21h15. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos presentes.

Assinaturas:

Lucas Santos – Gerente de Projetos

Samuel Vieira – Desenvolvedor

Carlos Daniel – Desenvolvedor

Luan de Moura – Analista de Requisitos

Manuela Vargas - Documentadora







CENTRO UNIVERSITĀRĪO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC Código da Mantida 5439





