

# ATA DA REUNIÃO

Número da Ata: 006

Data: 28 de agosto de 2025

• Horário de início: 21 horas

Local: Videoconferência

### 2. Participantes

- Lucas Santos Brito Gerente de Projetos
- Samuel Vieira Desenvolvedor
- Carlos Daniel Desenvolvedor
- Luan de Moura Analista de Requisitos
- Manuela Vargas Documentadora

### 3. Pauta

- Planejamento do Projeto
- Construção da Backlog

## 4. Discussões e Deliberações

A reunião teve início às 21h00, conduzida pelo Gerente de Projetos, Lucas Santos, que apresentou os objetivos principais da pauta.

🕓 (1)3035 | Micialmente, foi realizada uma análise sobre o





aliamento do projeto, em andamento e os que necessitam de revisão. Ficou acordado que será realizada uma avaliação técnica detalhada nos próximos dias para decidir, com base em dados mais concretos.

### 5. Encaminhamentos

 Nova reunião de alinhamento será agendada para o dia 01/09/2025, às 21h00.

### 6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21h14. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos presentes.

### **Assinaturas:**

Lucas Santos – Gerente de Projetos

Samuel Vieira – Desenvolvedor

Carlos Daniel – Desenvolvedor

Luan de Moura – Analista de Requisitos

Manuela Vargas – Documentadora



