

# ATA DA REUNIÃO

- Número da Ata: 022
- Data: 05 de novembro de 2025
- Horário de início: 21 horas
- Local: Videoconferência

## 2. Participantes

- Lucas Santos Brito – Gerente de Projetos
- Samuel Vieira – Desenvolvedor
- Carlos Daniel – Desenvolvedor
- Luan de Moura – Analista de Requisitos
- Manuela Vargas – Documentadora

## 3. Pauta

- Tirar botão home onde for home
- Parte das categorias funcionando

## 4. Discussões e Deliberações

A reunião teve início às 21h00, conduzida pelo Gerente de Projetos, Lucas Santos, que apresentou os objetivos principais da pauta. Inicialmente, foi realizada uma análise sobre o andamento do projeto, em andamento e os que necessitam de revisão.



Ficou acordado que será realizada uma avaliação técnica detalhada nos próximos dias para decidir, com base em dados mais concretos.

## 5. Encaminhamentos

- Nova reunião de alinhamento será agendada para o dia 06/11/2025, às 21h00.

## 6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21h15. Para constar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos presentes.

Assinaturas:

Lucas Santos – Gerente de Projetos

Samuel Vieira – Desenvolvedor

Carlos Daniel – Desenvolvedor

Luan de Moura – Analista de Requisitos

Manuela Vargas – Documentadora

